

**ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ**  
о реализации ведомственного проекта  
Создание карты реализации национальных проектов в Региональной геоинформационной системе Рязанской области

Основные положения

Дата отчёта	30.01.2023
Краткое наименование проекта	Создание карты реализации национальных проектов в РГИС РО
Срок начала и окончания проекта	С 01.10.2021 по 30.12.2022
Координирующий орган	Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области
Руководитель проекта	Бирюков О.В. (начальник отдела ведения РГИС ГБУ РО "Центр ГКО")
Администратор проекта	Абранина О.А. (специалист отдела ведения РГИС ГБУ РО «Центр ГКО»)
Исполнители проекта	ГБУ РО "Центр ГКО" Министерство здравоохранения Рязанской области Министерство культуры Рязанской области Министерство образования и молодежной политики Рязанской области Министерство природопользования Рязанской области Министерство строительного комплекса Рязанской области Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области Министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области Министерство физической культуры и спорта Рязанской области Министерство экономического развития Рязанской области

Информация о достижении цели

Критерии достижения цели (основные показатели, выведенные в цель)	Целевое значение на момент завершения проекта	Фактическое значение на момент завершения проекта	Критерий достигнут? (ДА / НЕТ)
Количество пользователей, посещающих тематические слои на портале РГИС РО, ед.	2000	2239	ДА
Количество региональных проектов Рязанской области, занесенных в РГИС РО, шт.	21	21	ДА

Информация о достижении показателей проекта

Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение (на момент утверждения паспорта)	Период, год							
			2021		2022		2023		2024	
			План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
Количество пользователей, посещающих тематические слои на портале РГИС РО, ед.	основной	0	0	0	2000	2239	2000	0	2000	0
Количество региональных проектов Рязанской области, занесенных в РГИС РО, шт.	основной	0	0	0	21	21	21	0	21	0

Информация о достижении результатов проекта

Результат	Плановое значение результата	Фактическое значение и статус (получен/ не получен / получен частично)	Комментарии и причины отклонений
Создание макетов тематических слоев национальных проектов в РГИС РО.	Создать классификатор и макеты тематических слоев национальных проектов в РГИС РО для последующего занесения в них сведений об объектах региональных проектов в разрезе национальных проектов. Получить паспорта объектов, подлежащих отображению в РГИС РО в рамках реализации региональных проектов Рязанской области	Созданы классификатор и макеты тематических слоев национальных проектов в РГИС РО для последующего занесения в них сведений об объектах региональных проектов в разрезе национальных проектов. Получены паспорта объектов, подлежащих отображению в РГИС РО в рамках реализации региональных проектов Рязанской области (получен)	
Загружены объекты в рамках региональных проектов в тематические слои национальных проектов.	Внести объекты региональных проектов с отображением точного местоположения на макетах тематических слоев национальных проектов в РГИС РО с указанием их текущего статуса	Внесены объекты региональных проектов с отображением точного местоположения на макетах тематических слоев национальных проектов в РГИС РО с указанием их текущего статуса (получен)	
Публикация тематических слоев национальных проектов в РГИС РО для открытого доступа.	Опубликовать тематические слои национальных проектов на WEB-портале РГИС РО в открытом доступе. Составить отчет по результатам посещаемости карты реализации национальных проектов Рязанской области в РГИС РО.	Тематические слои национальных проектов опубликованы на WEB-портале РГИС РО в открытом доступе. Составлен отчет по результатам посещаемости карты реализации национальных проектов Рязанской области в РГИС РО. (получен)	

Выполнение проекта по отношению к графику

Наименование контрольной точки	Утвержденная дата	Факт	Отклонение, дней	Причины отклонений
--------------------------------	-------------------	------	---------------------	--------------------

*Формирование таблицы осуществляется с использованием автоматизированной информационной системы проектной деятельности*

Отчет об исполнении бюджета

Результат	Источник финансирования	Плановая сумма, тыс. руб.	Фактическое освоение, тыс. руб.	Комментарии
-----------	-------------------------	---------------------------	------------------------------------	-------------

Сводная информация о реализации проекта

Наименование	Оценка достижения	Статус достижения	Комментарии
Цель проекта	Все критерии достижения цели выполнены		
Показатели проекта	Все показатели достигнуты		
Результаты проекта	Все результаты достигнуты		
Сроки проекта	Не превышены установленные сроки		
Бюджет проекта	Не превышен запланированный объем финансирования		

	Без отрицательных отклонений		Имеются отрицательные отклонения
--	------------------------------	--	----------------------------------

Информация об изменениях в проекте

№ п/п	Реквизиты запроса на изменение	Уровень принятия решения	Причина изменения
1	08.12.2022	Председатель Коллегиального органа, Куратор проекта	

Положительные уроки проекта

№ п/п	Достижения, сделанные в ходе реализации проекта	Мероприятия, рекомендуемые для других проектов
1	В ходе реализации ведомственного проекта для создания уникального стиля и повышения привлекательности использовалось брендовое оформление паспорта объекта. Брендовое оформление каждого паспорта позволило продемонстрировать его принадлежность к конкретному национальному проекту.	Использование уникальных стилей оформления паспортов объектов.
2	В процессе реализации проекта сформирована картографическая база данных объектов тематических слоев национальных проектов, с возможностью выбора текущего статуса работ (в плане, в работе, завершено). Установленная связь статуса работа с видом объекта позволяет более эффективно анализировать реализацию национальных проектов на территории Рязанской области.	Провести предварительный анализ характеристик объектов и выбрать уникальную характеристику для установления связи с видом объектов.

Отрицательные уроки проекта

№ п/п	Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта	Мероприятия, рекомендуемые для других проектов
1	Не были предусмотрены периоды актуализации данных по региональным проектам, что привело к увеличению временных затрат на написание запросов участникам проекта и последующую обработку полученных ответов.	В мероприятии с участниками ведомственного проекта определить периоды актуализации данных.

Предложения по улучшению нормативного и методического обеспечения проектной деятельности

№ п/п	Наименование документа	Раздел, подраздел	Предложение	Обоснование целесообразности реализации
-------	------------------------	-------------------	-------------	---

Дополнительные предложения

№ п/п	Предложение	Обоснование целесообразности реализации
-------	-------------	---

Оставшиеся мероприятия

Формирование архива проекта

Наименование пункта	Дата
Электронные версии документов размещены в автоматизированной информационной системе проектной деятельности	