



СОГЛАСОВАНО

Куратор проекта
Министр имущественных и земельных
отношений Рязанской области


_____ М.А. Майоров

УТВЕРЖДАЮ


Председатель проектного комитета министерства
имущественных и земельных отношений
Рязанской области,
Министр имущественных
и земельных отношений Рязанской области




_____ М.А. Майоров

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА

«Создание банка картографических данных инвестиционных площадок Рязанской области
в Региональной геоинформационной системе»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	нет		
Наименование федерального проекта	нет		
Краткое наименование ведомственного проекта	Создание тематического слоя инвестиционных площадок в РГИС	Срок начала и окончания проекта	10.07.2020 – 10.07.2022
Координирующий орган	Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области		
Куратор ведомственного проекта	Майоров Михаил Александрович, министр имущественных и земельных отношений Рязанской области		
Функциональный заказчик	Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области	УТВЕРЖДАЮ:	
		Министр	 _____ М.А. Майоров

Руководитель ведомственного проекта	Куратова Анастасия Витальевна, начальник отдела общего обеспечения ГБУ РО «Центр ГКО»	
Администратор ведомственного проекта	Деева Елена Викторовна, специалист по информационной и административной работе ГБУ РО «Центр ГКО»	
Исполнители проекта	<p>Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области; министерство промышленности и экономического развития Рязанской области; министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области; министерство физической культуры и спорта Рязанской области; министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области; министерство здравоохранения Рязанской области; министерство образования и молодежной политики Рязанской области; министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области; министерство цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области; министерство природопользования Рязанской области; министерство культуры и туризма Рязанской области; государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Рязанской области; ГКУ РО «Центр градостроительного развития Рязанской области»; АО «Корпорация развития Рязанской области»; администрации муниципальных образований городских округов, городских и сельских поселений Рязанской области; ресурсоснабжающие организации Рязанской области; отделение по Рязанской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу</p>	
Связь с государственными программами Рязанской области	Нет	
Связь с портфелем, другими проектами	Нет	

2. Цель и показатели ведомственного проекта

Цель: Повышение инвестиционной привлекательности Рязанской области за счет создания отдельного тематического слоя инвестиционных площадок в Региональной геоинформационной системе Рязанской области.										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Год					
			Значение	Дата	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Количество инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в РГИС РО, шт.	Основной	290	01.01.2020	-	6435	6435	-	-	-
2.	Количество пользователей, посещающих тематический слой инвестиционных площадок на портале РГИС РО, ед.	Основной	-	01.01.2020	-	300	2000 (2000)*	2000*	2000*	2000*

*Значения показателя установлены для постпроектного мониторинга.

3. Результаты ведомственного проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.	Задача: Создание в РГИС РО тематического слоя инвестиционных площадок Рязанской области.		
1.1.	Заключены соглашения об информационном взаимодействии с ОМСУ и ЦИОГВ Рязанской области, АО «Корпорация развития Рязанской области», ресурсоснабжающими организациями Рязанской области, Отделение по Рязанской области Главного управления Центрального банка	30.10.2020	Разработаны проекты соглашений об информационном взаимодействии между ГБУ РО «Центр ГКО» и поставщиками сведений (АО «Корпорация развития Рязанской области», ресурсоснабжающими организациями, Отделением по Рязанской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу.).

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	Российской Федерации по Центральному федеральному округу.		Заключены соглашения об информационном взаимодействии с поставщиками сведений – ЦИОГВ, ОМСУ Рязанской области, АО «Корпорация развития Рязанской области», ресурсоснабжающим организациям, Отделение по Рязанской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу. Подготовлен реестр заключенных соглашений.
1.2.	Создан макет тематического слоя инвестиционных площадок в РГИС РО.	01.04.2021	Созданы технические условия и макет тематического слоя инвестиционных площадок в РГИС РО для последующего занесения в него сведений об инвестиционных площадках, инвестиционных объектах и прилегающей к ним инфраструктуре.
1.3.	Загружены сведения об инвестиционных площадках и инвестиционных объектах в тематический слой инвестиционных площадок.	29.10.2021	В соответствии с Шаблоном сведений (паспортом объекта) об инвестиционных площадках, инвестиционных объектах в разрезе категорий получены сведения для последующего занесения в тематический слой инвестиционных площадок в РГИС РО. Инвестиционные площадки, инвестиционные объекты загружены в тематический слой инвестиционных площадок РГИС РО.
1.4.	Тематический слой инвестиционных площадок опубликован на портале РГИС РО для широкого круга пользователей.	10.07.2022	Опубликован тематический слой инвестиционных площадок на портале РГИС РО для широкого круга пользователей. Проведен анализ посещаемости тематического слоя инвестиционных площадок РГИС РО.

4. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего (млн. рублей)
		2020	2021	2022	
	Всего по ведомственному проекту, в том числе:	0	0	0	0
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Рязанской области)	0	0	0	0
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0
	консолидированный бюджет Рязанской области	0	0	0	0
	областной бюджет Рязанской области	0	0	0	0
	межбюджетные трансферты областного бюджета Рязанской области бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета Рязанской области)	0	0	0	0
	внебюджетные источники	0	0	0	0

5. Участники ведомственного проекта

№ п/п	Роль в ведомственном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель ведомственного проекта	Куратова Анастасия Витальевна	Начальник отдела общего обеспечения ГБУ РО «Центр ГКО»	Заместитель директора по общим вопросам ГБУ РО «Центр ГКО» Ковалев Андрей Львович	20
2.	Администратор ведомственного проекта	Деева Елена Викторовна	Специалист по информационной и административной работе ГБУ РО «Центр ГКО»	Начальник отдела общего обеспечения ГБУ РО «Центр ГКО» Куратова Анастасия Витальевна	20
Общие организационные мероприятия по ведомственному проекту.					
3.	Руководитель ведомственного проекта	Куратова Анастасия Витальевна	Начальник отдела общего обеспечения ГБУ РО «Центр ГКО»	Заместитель директора по общим вопросам ГБУ РО «Центр ГКО» Ковалев Андрей Львович	30
4.	Администратор ведомственного проекта	Деева Елена Викторовна	Специалист по информационной и административной работе ГБУ РО «Центр ГКО»	Начальник отдела общего обеспечения ГБУ РО «Центр ГКО» Куратова Анастасия Витальевна	20
5.	Участник ведомственного проекта	Бирюков Олег Владимирович	Ведущий картограф отдела ведения РГИС ГБУ РО «Центр ГКО»	Начальник отдела ведения РГИС ГБУ РО «Центр ГКО» Тихомирова Эльвира Вячеславовна	20

№ п/п	Роль в ведомственном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Заключение соглашений об информационном взаимодействии с ОМСУ и ЦИОГВ Рязанской области, АО «Корпорация развития Рязанской области», ресурсоснабжающие организации, Отделение по Рязанской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу					
6.	Ответственный за достижение результата ведомственного проекта	Куратова Анастасия Витальевна	Начальник отдела общего обеспечения ГБУ РО «Центр ГКО»	Заместитель директора по общим вопросам ГБУ РО «Центр ГКО» Ковалев Андрей Львович	10
7.	Участник ведомственного проекта	Абранина Ольга Александровна	Специалист отдела ведения РГИС ГБУ РО «Центр ГКО»	Начальник отдела ведения РГИС ГБУ РО «Центр ГКО» Тихомирова Эльвира Вячеславовна	50
8.	Участник ведомственного проекта	Тихомирова Эльвира Вячеславовна	Начальник отдела ведения РГИС ГБУ РО «Центр ГКО»	Заместитель директора по общим вопросам ГБУ РО «Центр ГКО» Ковалев Андрей Львович	10
9.	Участник ведомственного проекта	Матюхин Евгений Павлович	Главный специалист отдела регулирования контрактной системы, кадастровой оценки и неналоговых доходов управления государственным имуществом министерства имущественных и земельных отношений Рязанской области	Начальник управления - начальник отдела регулирования контрактной системы, кадастровой оценки и неналоговых доходов управления государственным имуществом министерства имущественных и земельных отношений	10

№ п/п	Роль в ведомственном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
				Рязанской области Тишина Оксана Анатольевна	
10.	Участник ведомственного проекта	Конин Олег Михайлович	Заместитель начальника отдела государственной поддержки и ГЧП управления инвестиционного развития министерства промышленности и экономического развития Рязанской области	Начальник отдела государственной поддержки и ГЧП управления инвестиционного развития министерства промышленности и экономического развития Рязанской области Дубцов Артём Вячеславович	10
11.	Участник ведомственного проекта	Зюба Марина Владимировна	Начальник отдела экономического развития и инвестиционной деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	Начальник управления экономики и государственной поддержки АПК Мурзин Александр Анатольевич	10
12.	Участник ведомственного проекта	Игнатъев Дмитрий Александрович	Ведущий эксперт отдела развития материально-технической базы спорта и информационно-аналитической работы министерства физической культуры и спорта Рязанской области	Начальник отдела развития материально-технической базы спорта и информационно-аналитической работы министерства физической культуры и спорта Рязанской области	10

№ п/п	Роль в ведомственном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
				Соколов Алексей Владимирович	
13.	Участник ведомственного проекта	Попов Сергей Владимирович	Начальник управления транспорта министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области	Заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Еремин Валерий Владимирович	10
14.	Участник ведомственного проекта	Медведев Игорь Петрович	Начальник отдела анализа и контроля материального и технического обеспечения лечебных учреждений министерства здравоохранения Рязанской области	Первый заместитель министра здравоохранения Рязанской области Грачев Владимир Иванович	10
15.	Участник ведомственного проекта	Ковылин Игорь Игоревич	Главный специалист отдела материально-технического обслуживания, размещения государственного заказа и технического обслуживания министерства образования и молодежной политики Рязанской области	Начальник отдела материально- технического обслуживания, размещения государственного заказа и технического обслуживания министерства образования и молодежной политики Рязанской области Попов Илья Михайлович	10

№ п/п	Роль в ведомственном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
16.	Участник ведомственного проекта	Григоровская Елена Серафимовна	Начальник отдела развития и материально – технического обеспечения министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области	Начальник управления материально-технического обеспечения министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области Полтавский Геннадий Михайлович	10
17.	Участник ведомственного проекта	Попов Вячеслав Александрович	Начальник управления цифрового развития министерства цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области	Заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области Морозов Тимур Александрович	10
18.	Участник ведомственного проекта	Вековищев Валерий Алексеевич	Заместитель начальника административно-хозяйственного отдела министерства природопользования Рязанской области	Начальник административно-хозяйственного отдела министерства природопользования Рязанской области Климанов Станислав Викторович	10
19.	Участник ведомственного проекта	Снастина Людмила Борисовна	Главный специалист отдела координации деятельности учреждений культуры министерства культуры и туризма Рязанской области	Министр культуры и туризма Рязанской области Попов Виталий Юрьевич	10

№ п/п	Роль в ведомственном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
20.	Участник ведомственного проекта	Селиванов Александр Александрович	Заместитель директора ГКУ РО «Центр градостроительного развития Рязанской области» (подведомственное учреждение Главного управления архитектуры и градостроительства Рязанской области)	Директор ГКУ РО «Центр градостроительного развития Рязанской области» Кубасов Александр Сергеевич	10
21.	Участник ведомственного проекта	Бизина Марина Борисовна	Начальник территориального отдела № 1 ГКУ РО «Центр градостроительного развития Рязанской области»	Заместитель директора ГКУ РО «Центр градостроительного развития Рязанской области» Селиванов Александр Александрович	10
22.	Участник ведомственного проекта	Буданова Елена Дмитриевна	Ведущий специалист отдела учета и сохранения объектов культурного наследия Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области	Руководитель отдел учета и сохранения объектов культурного наследия Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области Лунева Татьяна Игоревна	10
23.	Участник ведомственного проекта	Семенов Ирина Николаевна	Заместитель генерального директора АО «Корпорация развития Рязанской области»	Генеральный директор АО «Корпорация развития Рязанской области»	10

№ п/п	Роль в ведомственном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
				Иванов Юрий Борисович	
24.	Участник ведомственного проекта		Представители администраций муниципальных районов и городских округов Рязанской области		10
25.	Участник ведомственного проекта		Представители ресурсоснабжающих организаций Рязанской области		10
26.	Участник ведомственного проекта	Ларин Виталий Анатольевич	Начальник экономического отдела Отделения по Рязанской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу	Управляющий Отделением по Рязанской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу Кузнецов Сергей Викторович	10
Создание макета тематического слоя инвестиционных площадок в РГИС РО.					
27.	Ответственный за достижение результата ведомственного проекта	Куратова Анастасия Витальевна	Начальник отдела общего обеспечения ГБУ РО «Центр ГКО»	Заместитель директора по общим вопросам ГБУ РО «Центр ГКО» Ковалев Андрей Львович	10

№ п/п	Роль в ведомственном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
28.	Участник ведомственного проекта	Педченко Сергей Владимирович	Картограф отдела ведения РГИС ГБУ РО «Центр ГКО»	Начальник отдела ведения РГИС ГБУ РО «Центр ГКО» Тихомирова Эльвира Вячеславовна	30
29.	Участник ведомственного проекта	Бирюков Олег Владимирович	Ведущий картограф отдела ведения РГИС ГБУ РО «Центр ГКО»	Начальник отдела ведения РГИС ГБУ РО «Центр ГКО» Тихомирова Эльвира Вячеславовна	20
30.	Участник ведомственного проекта	Матюхин Евгений Павлович	Главный специалист отдела регулирования контрактной системы, кадастровой оценки и неналоговых доходов управления государственным имуществом министерства имущественных и земельных отношений Рязанской области	Начальник управления - начальник отдела регулирования контрактной системы, кадастровой оценки и неналоговых доходов управления государственным имуществом министерства имущественных и земельных отношений Рязанской области Тишина Оксана Анатольевна	10
31.	Участник ведомственного проекта	Конин Олег Михайлович	Заместитель начальника отдела государственной поддержки и ГЧП управления инвестиционного развития министерства промышленности и	Начальник отдела государственной поддержки и ГЧП управления инвестиционного развития министерства	10

№ п/п	Роль в ведомственном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			экономического развития Рязанской области	промышленности и экономического развития Рязанской области Дубцов Артём Вячеславович	
32.	Участник ведомственного проекта	Зюба Марина Владимировна	Начальник отдела экономического развития и инвестиционной деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	Начальник управления экономики и государственной поддержки АПК Мурзин Александр Анатольевич	10
33.	Участник ведомственного проекта	Игнатьев Дмитрий Александрович	Ведущий эксперт отдела развития материально- технической базы спорта и информационно- аналитической работы министерства физической культуры и спорта Рязанской области	Начальник отдела развития материально- технической базы спорта и информационно- аналитической работы министерства физической культуры и спорта Рязанской области Соколов Алексей Владимирович	10
34.	Участник ведомственного проекта	Попов Сергей Владимирович	Начальник управления транспорта министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области	Заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Еремин Валерий Владимирович	10

№ п/п	Роль в ведомственном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
35.	Участник ведомственного проекта	Медведев Игорь Петрович	Начальник отдела анализа и контроля материального и технического обеспечения лечебных учреждений министерства здравоохранения Рязанской области	Первый заместитель министра здравоохранения Рязанской области Грачев Владимир Иванович	10
36.	Участник ведомственного проекта	Ковылин Игорь Игоревич	Главный специалист отдела материально-технического обслуживания, размещения государственного заказа и технического обслуживания министерства образования и молодежной политики Рязанской области	Начальник отдела материально-технического обслуживания, размещения государственного заказа и технического обслуживания министерства образования и молодежной политики Рязанской области Попов Илья Михайлович	10
37.	Участник ведомственного проекта	Григоровская Елена Серафимовна	Начальник отдела развития и материально – технического обеспечения министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области	Начальник управления материально-технического обеспечения министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области Полтавский Геннадий Михайлович	10

№ п/п	Роль в ведомственном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
38.	Участник ведомственного проекта	Попов Вячеслав Александрович	Начальник управления цифрового развития министерства цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области	Заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области Морозов Тимур Александрович	10
39.	Участник ведомственного проекта	Вековищев Валерий Алексеевич	Заместитель начальника административно- хозяйственного отдела министерства природопользования Рязанской области	Начальник административно- хозяйственного отдела министерства природопользования Рязанской области Климанов Станислав Викторович	10
40.	Участник ведомственного проекта	Снастина Людмила Борисовна	Главный специалист отдела координации деятельности учреждений культуры министерства культуры и туризма Рязанской области	Министр культуры и туризма Рязанской области Попов Виталий Юрьевич	10
41.	Участник ведомственного проекта	Селиванов Александр Александрович	Заместитель директора ГКУ РО «Центр градостроительного развития Рязанской области» (подведомственное учреждение Главного управления архитектуры и градостроительства Рязанской области)	Директор ГКУ РО «Центр градостроительного развития Рязанской области» Кубасов Александр Сергеевич	10

№ п/п	Роль в ведомственном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
42.	Участник ведомственного проекта	Бизина Марина Борисовна	Начальник территориального отдела № 1 ГКУ РО «Центр градостроительного развития Рязанской области»	Заместитель директора ГКУ РО «Центр градостроительного развития Рязанской области» Селиванов Александр Александрович	10
43.	Участник ведомственного проекта	Буданова Елена Дмитриевна	Ведущий специалист отдела учета и сохранения объектов культурного наследия Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области	Руководитель отдел учета и сохранения объектов культурного наследия Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области Лунева Татьяна Игоревна	10
44.	Участник ведомственного проекта	Семененко Ирина Николаевна	Заместитель генерального директора АО «Корпорация развития Рязанской области»	Генеральный директор АО «Корпорация развития Рязанской области» Иванов Юрий Борисович	20
45.	Участник ведомственного проекта		Представители администраций муниципальных районов и городских округов Рязанской области		10

№ п/п	Роль в ведомственном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
46.	Участник ведомственного проекта	Ларин Виталий Анатольевич	Начальник экономического отдела Отделения по Рязанской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу	Управляющий Отделением по Рязанской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу Кузнецов Сергей Викторович	10
Загрузка сведений об инвестиционных площадках и инвестиционных объектах в тематический слой инвестиционных площадок РГИС РО.					
47.	Ответственный за достижение результата ведомственного проекта	Куратова Анастасия Витальевна	Начальник отдела общего обеспечения ГБУ РО «Центр ГКО»	Заместитель директора по общим вопросам ГБУ РО «Центр ГКО» Ковалев Андрей Львович	10
48.	Участник ведомственного проекта	Бирюков Олег Владимирович	Ведущий картограф отдела ведения РГИС ГБУ РО «Центр ГКО»»	Начальник отдела ведения РГИС ГБУ РО «Центр ГКО» Тихомирова Эльвира Вячеславовна	30
49.	Участник ведомственного проекта	Педченко Сергей Владимирович	Картограф отдела ведения РГИС ГБУ РО «Центр ГКО»	Начальник отдела ведения РГИС ГБУ РО «Центр ГКО» Тихомирова Эльвира Вячеславовна	50

№ п/п	Роль в ведомственном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
50.	Участник ведомственного проекта	Абранина Ольга Александровна	Специалист отдела ведения РГИС ГБУ РО «Центр ГКО»	Начальник отдела ведения РГИС ГБУ РО «Центр ГКО» Тихомирова Эльвира Вячеславовна	20
51.	Администратор ведомственного проекта	Деева Елена Викторовна	Специалист по информационной и административной работе ГБУ РО «Центр ГКО»	Начальник отдела общего обеспечения ГБУ РО «Центр ГКО» Куратова Анастасия Витальевна	20
52.	Участник ведомственного проекта	Матюхин Евгений Павлович	Главный специалист отдела регулирования контрактной системы, кадастровой оценки и неналоговых доходов управления государственным имуществом министерства имущественных и земельных отношений Рязанской области	Начальник управления - начальник отдела регулирования контрактной системы, кадастровой оценки и неналоговых доходов управления государственным имуществом министерства имущественных и земельных отношений Рязанской области Тишина Оксана Анатольевна	10
53.	Участник ведомственного проекта	Конин Олег Михайлович	Заместитель начальника отдела государственной поддержки и ГЧП управления инвестиционного развития министерства промышленности и	Начальник отдела государственной поддержки и ГЧП управления инвестиционного развития министерства	10

№ п/п	Роль в ведомственном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			экономического развития Рязанской области	промышленности и экономического развития Рязанской области Дубцов Артём Вячеславович	
54.	Участник ведомственного проекта	Зюба Марина Владимировна	Начальник отдела экономического развития и инвестиционной деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	Начальник управления экономики и государственной поддержки АПК Мурзин Александр Анатольевич	10
55.	Участник ведомственного проекта	Игнатьев Дмитрий Александрович	Ведущий эксперт отдела развития материально- технической базы спорта и информационно- аналитической работы министерства физической культуры и спорта Рязанской области	Начальник отдела развития материально- технической базы спорта и информационно- аналитической работы министерства физической культуры и спорта Рязанской области Соколов Алексей Владимирович	10
56.	Участник ведомственного проекта	Попов Сергей Владимирович	Начальник управления транспорта министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области	Заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Еремин Валерий Владимирович	10

№ п/п	Роль в ведомственном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
57.	Участник ведомственного проекта	Медведев Игорь Петрович	Начальник отдела анализа и контроля материального и технического обеспечения лечебных учреждений министерства здравоохранения Рязанской области	Первый заместитель министра здравоохранения Рязанской области Грачев Владимир Иванович	10
58.	Участник ведомственного проекта	Ковылин Игорь Игоревич	Главный специалист отдела материально-технического обслуживания, размещения государственного заказа и технического обслуживания министерства образования и молодежной политики Рязанской области	Начальник отдела материально-технического обслуживания, размещения государственного заказа и технического обслуживания министерства образования и молодежной политики Рязанской области Попов Илья Михайлович	10
59.	Участник ведомственного проекта	Григоровская Елена Серафимовна	Начальник отдела развития и материально – технического обеспечения министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области	Начальник управления материально-технического обеспечения министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области Полтавский Геннадий Михайлович	10

№ п/п	Роль в ведомственном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
60.	Участник ведомственного проекта	Попов Вячеслав Александрович	Начальник управления цифрового развития министерства цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области	Заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области Морозов Тимур Александрович	10
61.	Участник ведомственного проекта	Вековищев Валерий Алексеевич	Заместитель начальника административно- хозяйственного отдела министерства природопользования Рязанской области	Начальник административно- хозяйственного отдела министерства природопользования Рязанской области Климанов Станислав Викторович	10
62.	Участник ведомственного проекта	Снастина Людмила Борисовна	Главный специалист отдела координации деятельности учреждений культуры министерства культуры и туризма Рязанской области	Министр культуры и туризма Рязанской области Попов Виталий Юрьевич	10
63.	Участник ведомственного проекта	Селиванов Александр Александрович	Заместитель директора ГКУ РО «Центр градостроительного развития Рязанской области» (подведомственное учреждение Главного управления архитектуры и градостроительства Рязанской области)	Директор ГКУ РО «Центр градостроительного развития Рязанской области» Кубасов Александр Сергеевич	10
64.	Участник ведомственного проекта	Бизина Марина Борисовна	Начальник территориального отдела № 1 ГКУ РО «Центр	Заместитель директора ГКУ РО «Центр	10

№ п/п	Роль в ведомственном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			градостроительного развития Рязанской области»	градостроительного развития Рязанской области» Селиванов Александр Александрович	
65.	Участник ведомственного проекта	Буданова Елена Дмитриевна	Ведущий специалист отдела учета и сохранения объектов культурного наследия Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области	Руководитель отдел учета и сохранения объектов культурного наследия Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области Лунева Татьяна Игоревна	10
66.	Участник ведомственного проекта	Семененко Ирина Николаевна	Заместитель генерального директора АО «Корпорация развития Рязанской области»	Генеральный директор АО «Корпорация развития Рязанской области» Иванов Юрий Борисович	10
67.	Участник ведомственного проекта		Представители администраций муниципальных районов и городских округов Рязанской области		10
68.	Участник ведомственного проекта		Представители ресурсоснабжающих организаций Рязанской области		10

№ п/п	Роль в ведомственном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
69.		Ларин Виталий Анатольевич	Начальник экономического отдела Отделения по Рязанской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу	Управляющий Отделением по Рязанской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу Кузнецов Сергей Викторович	10
Публикация тематического слоя инвестиционных площадок на портале РГИС РО для широкого круга пользователей.					
70.	Ответственный за достижение результата ведомственного проекта	Куратова Анастасия Витальевна	Начальник отдела общего обеспечения ГБУ РО «Центр ГКО»	Заместитель директора по общим вопросам ГБУ РО «Центр ГКО» Ковалев Андрей Львович	20
71.	Участник ведомственного проекта	Бирюков Олег Владимирович	Ведущий картограф отдела ведения РГИС ГБУ РО «Центр ГКО»	Начальник отдела ведения РГИС ГБУ РО «Центр ГКО» Тихомирова Эльвира Вячеславовна	20
72.	Участник ведомственного проекта	Педченко Сергей Владимирович	Картограф отдела ведения РГИС ГБУ РО «Центр ГКО»	Начальник отдела ведения РГИС ГБУ РО «Центр ГКО» Тихомирова Эльвира Вячеславовна	10

Приложение № 1
к паспорту ведомственного проекта
«Создание банка картографических
данных инвестиционных площадок
Рязанской области в Региональной
геоинформационной системе»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации ведомственного проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.	<i>Результат:</i> Заключены соглашения об информационном взаимодействии с ОМСУ и ЦИОГВ Рязанской области, АО «Корпорация развития Рязанской области», ресурсоснабжающими организациями, Отделением по Рязанской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу	10.07.2020	30.10.2020	А.Ю. Ульянов	Протокол заседания проектного комитета	ПК
1.1.1.	<i>Мероприятие:</i> Подготовка, подписание и направление соглашений об информационном взаимодействии с ОМСУ в части предоставления сведений об инвестиционных объектах Рязанской области, находящихся в муниципальной собственности и подлежащих аренде,	10.07.2020	24.07.2020	О.А. Абрамина	Письма ГБУ РО «Центр ГКО» в ОМСУ Рязанской области	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	приватизации и продаже, и прилегающей к ним инфраструктуре					
1.1.2.	<i>Мероприятие:</i> Подготовка, подписание и направление соглашений об информационном взаимодействии с ЦИОГВ Рязанской области и с Отделением по Рязанской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу в части предоставления сведений об инфраструктуре, прилегающей к инвестиционным площадкам, инвестиционным объектам Рязанской области, находящимся в федеральной, областной, муниципальной собственности и подлежащим аренде, приватизации и продаже (далее – инвестиционные объекты)	27.07.2020	31.07.2020	О.А. Абранина	Письма ГБУ РО «Центр ГКО» в ЦИОГВ Рязанской области, Отделение по Рязанской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу	РП
1.1.3.	<i>Мероприятие:</i> Подготовка, подписание и направление соглашения об информационном взаимодействии с министерством имущественных и земельных отношений Рязанской области в части предоставления сведений об инвестиционных объектах	27.07.2020	31.07.2020	О.А. Абранина	Письмо ГБУ РО «Центр ГКО» в министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области	РП
1.1.4.	<i>Мероприятие:</i> Подготовка, подписание и направление соглашения об информационном взаимодействии с АО «Корпорация развития Рязанской области» в части предоставления	03.08.2020	07.08.2020	О.А. Абранина	Письмо ГБУ РО «Центр ГКО» в АО «Корпорация развития Рязанской области»	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	сведений об инвестиционных площадках и прилегающей к ним инфраструктуре					
1.1.5.	<i>Мероприятие:</i> Подготовка, подписание и направление соглашений об информационном взаимодействии с ресурсоснабжающими организациями в части предоставления сведений о подведенных инженерных коммуникациях и наличии свободных мощностей в отношении инвестиционных площадок, инвестиционных объектов, заявленных ОМСУ, МИЗО РО и АО «Корпорация развития Рязанской области»	10.08.2020	21.08.2020	О.А. Абрамина	Письма ГБУ РО «Центр ГКО» в ресурсоснабжающие организации Рязанской области	РП
1.1.6.	<i>Мероприятие:</i> Рассмотрение, подписание и направление в ГБУ РО «Центр ГКО» соглашений об информационном взаимодействии	24.07.2020	23.10.2020	Руководители ЦИОГВ, ОМСУ Рязанской области, АО «Корпорация развития Рязанской области», ресурсоснабжающих организаций, Отделения по Рязанской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу	Письма ЦИОГВ, ОМСУ Рязанской области, АО «Корпорация развития Рязанской области», ресурсоснабжающих организаций, Отделение по Рязанской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.1.	<i>КТ:</i> Подписаны соглашения об информационном взаимодействии между ГБУ РО «Центр ГКО» и ОМСУ, ЦИОГВ Рязанской области, АО «Корпорация развития Рязанской области», ресурсоснабжающими организациями, Отделением по Рязанской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу		23.10.2020	А.В. Куратова	Реестр заключенных соглашений	РП
2.	<i>Результат:</i> Создан макет тематического слоя инвестиционных площадок в РГИС РО	02.11.2020	01.04.2021	А.Ю. Ульянов	Протокол заседания проектного комитета	ПК
2.1.1.	<i>Мероприятие:</i> Подготовка и направление в министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области, ОМСУ, АО «Корпорация развития Рязанской области» шаблона сведений (паспорта объекта) об инвестиционных площадках и инвестиционных объектах в разрезе категорий для рассмотрения и внесения предложений	02.11.2020	27.11.2020	С.В. Педченко	Письма ГБУ РО «Центр ГКО» в ОМСУ, МИЗО Рязанской области, АО «Корпорация развития Рязанской области»	РП
2.1.2.	<i>Мероприятие:</i> Рассмотрение и подготовка ответов на запросы ГБУ РО «Центр ГКО»	30.11.2020	31.12.2020	Назначенные представители ОМСУ, МИЗО Рязанской области, АО «Корпорация развития Рязанской области»	Письма от ОМСУ, МИЗО Рязанской области, АО «Корпорация развития Рязанской области», содержащие результаты рассмотрения	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
2.1.3.	<i>Мероприятие:</i> Свод полученных ответов о результатах рассмотрения шаблона сведений (паспорта объекта) об инвестиционных площадках, инвестиционных объектах в разрезе категорий	11.01.2021	22.01.2021	С.В. Педченко	Шаблон сведений (паспорт объекта) об инвестиционных площадках, инвестиционных объектах в разрезе категорий	РП
2.1.	<i>КТ:</i> Подготовлен и согласован шаблон сведений (паспорт объекта) об инвестиционных площадках, инвестиционных объектах в разрезе категорий		22.01.2021	А.В. Куратова	Согласованный директором ГБУ РО «Центр ГКО» шаблон сведений (паспорт объекта) об инвестиционных площадках, инвестиционных объектах в разрезе категорий	РП
2.2.1.	<i>Мероприятие:</i> Создание классификатора сведений об объектах тематического слоя инвестиционных площадок в РГИС РО	25.01.2021	05.03.2021	С.В. Педченко	Скриншот классификатора сведений об объектах тематического слоя инвестиционных площадок в РГИС РО	РП
2.2.2.	<i>Мероприятие:</i> Создание макета тематического слоя инвестиционных площадок в Региональной геоинформационной системе Рязанской области (далее – РГИС РО)	09.03.2021	12.03.2021	С.В. Педченко	Скриншот макета тематического слоя инвестиционных площадок в РГИС РО	РП
2.2.	<i>КТ:</i> Созданы технические условия (подготовлен макет, создан классификатор) для последующего заполнения тематического слоя инвестиционных площадок в РГИС РО сведениями об инвестиционных площадках, инвестиционных объектах и прилегающей к ним инфраструктуре		15.03.2021	С.В. Педченко	Протокол заседания ведомственного проектного офиса ГБУ РО «Центр ГКО» о технической готовности РГИС РО к заполнению тематического слоя инвестиционных площадок в РГИС РО	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
3.	<i>Результат:</i> Загружены сведения об инвестиционных площадках и инвестиционных объектах в тематический слой инвестиционных площадок в РГИС РО	01.02.2021	29.10.2021	А.Ю. Ульянов	Протокол заседания проектного комитета	ПК
3.1.1.	<i>Мероприятие:</i> Подготовка и направление запросов о предоставлении информации: - об инвестиционных площадках и прилегающей к ним инфраструктуре – в Министерство промышленности и экономического развития РО, АО «Корпорация развития Рязанской области»; - об инвестиционных объектах и прилегающей к ним инфраструктуре – в МИЗО РО, ОМСУ Рязанской области	01.02.2021	12.02.2021	О.А. Абрамина, Е.В. Деева	Письма ГБУ РО «Центр ГКО» в Минпром Рязанской области, АО «Корпорация развития Рязанской области», ОМСУ и МИЗО Рязанской области	РП
3.1.2.	<i>Мероприятие:</i> Подготовка и направление ответов в ГБУ РО «Центр ГКО» о предоставлении информации: - об инвестиционных площадках и прилегающей к ним инфраструктуре – Министерство промышленности и экономического развития РО, АО «Корпорация развития Рязанской области»; - об инвестиционных объектах и прилегающей к ним инфраструктуре – МИЗО РО, ОМСУ Рязанской области	15.02.2021	26.03.2021	Назначенные представители ОМСУ и ЦИОГВ Рязанской области, АО «Корпорация развития Рязанской области»	Письма от ОМСУ, МИЗО Рязанской области, Минпрома Рязанской области, АО «Корпорация развития Рязанской области»	РП
3.1.3.	<i>Мероприятие:</i> Подготовка и направление запросов в ЦИОГВ Рязанской области (участникам	29.03.2021	09.04.2021	О.А. Абрамина, Е.В. Деева	Письма ГБУ РО «Центр ГКО» в ЦИОГВ Рязанской области (участникам проекта) и	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	проекта) и в Отделение по Рязанской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу о предоставлении информации об инфраструктуре, прилегающей к инвестиционным площадкам и инвестиционным объектам				Отделение по Рязанской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу	
3.1.4.	<i>Мероприятие:</i> Подготовка и направление ответов от ЦИОГВ Рязанской области (участников проекта) и Отделения по Рязанской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу на запросы о предоставлении информации об инфраструктуре, прилегающей к инвестиционным площадкам и инвестиционным объектам	12.04.2021	28.05.2021	Назначенные представители ЦИОГВ Рязанской области, Отделения по Рязанской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу	Письма от ЦИОГВ Рязанской области и Отделения по Рязанской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу	РП
3.1.5.	<i>Мероприятие:</i> Подготовка и направление запросов в ресурсоснабжающие организации о предоставлении сведений о подведенных инженерных коммуникациях и наличии свободных мощностей в отношении инвестиционных площадок, инвестиционных объектов Рязанской области	29.03.2021	09.04.2021	О.А. Абрамина, Е.В. Деева	Письма ГБУ РО «Центр ГКО» в ресурсоснабжающие организации	РП
3.1.6.	<i>Мероприятие:</i> Подготовка и направление ответов в ГБУ РО «Центр ГКО» о предоставлении сведений о	12.04.2021	28.05.2021	Назначенные представители	Письма от ресурсоснабжающих организаций	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	подведенных инженерных коммуникациях и наличии свободных мощностей в отношении инвестиционных площадок, инвестиционных объектов Рязанской области			ресурсоснабжающих организаций		
3.1.	<i>КТ:</i> Получены сведения об инвестиционных площадках, инвестиционных объектах и прилегающей к ним инфраструктуре для последующего занесения в тематический слой инвестиционных площадок в РГИС РО		28.05.2021	А.В. Куратова	Письма ОМСУ, ЦИОГВ Рязанской области, АО «Корпорация развития Рязанской области», ресурсоснабжающих организаций и Отделения по Рязанской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу	РП
3.2.1.	<i>Мероприятие:</i> Анализ сведений об инвестиционных площадках, инвестиционных объектах и прилегающей к ним инфраструктуре, полученных от ОМСУ, ЦИОГВ Рязанской области, АО «Корпорация развития Рязанской области», ресурсоснабжающих организаций и Отделения по Рязанской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу	31.05.2021	04.06.2021	С.В. Педченко	Отчет о готовности сведений к загрузке	РП
3.2.	<i>КТ:</i> Собраны и подготовлены к загрузке в макет тематического слоя инвестиционных площадок в РГИС РО сведения об инвестиционных площадках,		04.06.2021	С.В. Педченко	Отчет о готовности сведений к загрузке, согласованный руководителем ГБУ РО «Центр ГКО»	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	инвестиционных объектах и прилегающей к ним инфраструктуре					
3.3.1.	<i>Мероприятие:</i> Загрузка сведений об инвестиционных площадках, инвестиционных объектах и прилегающей к ним инфраструктуре в макет тематического слоя инвестиционных площадок в РГИС	07.06.2021	22.10.2021	О.В. Бирюков	Скриншот макета тематического слоя инвестиционных площадок в РГИС РО с загруженными объектами	РП
3.3.	<i>КТ:</i> Тематический слой инвестиционных площадок в РГИС содержит сведения об инвестиционных площадках, инвестиционных объектах и прилегающей к ним инфраструктуре, предоставленные ОМСУ, ЦИОГВ Рязанской области, АО «Корпорация развития Рязанской области», ресурсоснабжающими организациями и Отделением по Рязанской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу		22.10.2021	О.В. Бирюков, С.В. Педченко	Скриншот объектов, загруженных в макет тематического слоя инвестиционных площадок в РГИС РО	РП
4.	<i>Результат:</i> Тематический слой инвестиционных площадок опубликован на портале РГИС РО для широкого круга пользователей	01.11.2021	10.07.2022	А.Ю. Ульянов	Протокол заседания проектного комитета	ПК
4.1.1.	<i>Мероприятие:</i> Настройка в ГИС-сервисе и ГИС-сервере параметров тематического слоя инвестиционных площадок в РГИС РО для публикации на WEB-портале РГИС РО	01.11.2021	08.11.2021	И.В. Кулаков	Скриншот WEB-портала с отображением подключенного тематического слоя инвестиционных площадок в РГИС РО	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
4.1.2.	<i>Мероприятие:</i> Выборочная проверка доступности тематического слоя инвестиционных площадок в РГИС РО для широкого круга пользователей в части: - отображения занесенных в него инвестиционных площадок и сведений о них; - отображения занесенных в него инвестиционных объектов и сведений о них	09.11.2021	26.11.2021	С.В. Педченко	Скриншоты открытых объектов в тематическом слое инвестиционных площадок в РГИС РО на WEB-портале	РП
4.1	<i>КТ:</i> Тематический слой инвестиционных площадок в РГИС РО опубликован для широкого круга пользователей		29.11.2021	А.В. Куратова	Протокол заседания ведомственного проектного офиса ГБУ РО «Центр ГКО»	РП
4.2.1.	<i>Мероприятие:</i> Анализ посещаемости тематического слоя инвестиционных площадок в РГИС РО (ежемесячно)	29.11.2021	01.07.2022	С.В. Педченко	7 скриншотов статистики посещаемости тематического слоя инвестиционных площадок в РГИС РО (ежемесячно)	РП
4.2.	<i>КТ:</i> Составлен отчет по результатам анализа посещаемости тематического слоя инвестиционных площадок в РГИС РО		01.07.2022	Куратова А.В.	Отчет по результатам анализа посещаемости тематического слоя инвестиционных площадок в РГИС РО	РП